

# 日喀则市电子商务进农村综合示范统筹推进项目 4 月工作汇报

自 2019 年 9 月日喀则市电子商务进农村综合统筹示范项目招投标工作结束以来，我司严格按照《财政部办公厅商务部办公厅国务院扶贫办综合司关于开展 2018 年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2018〕102 号）、《西藏自治区电子商务进农村综合示范工作引导（试行）》的通知（藏商发建字〔2017〕37 号）等文件精神及国家电子商务进农村综合示范项目相关要求，开展日喀则市电子商务进农村综合统筹示范项目建设实施工作。目前，日喀则市电子商务进农村综合统筹示范项目建设工作正在稳步推进之中。现将该项目 4 月整体工作情况汇报如下：

## 一、市级统筹项目建设情况

### （一）四级物流体系建设

1. 本月壹米滴答物流到货总共 156 件并完成所有市内派送以及县内配送服务。
2. 整理所有壹米滴答物流到件寄件资料，安装标签打印机和热敏打印机，正式在日喀则市四级物流系统平台中导入数据，并在日喀则市四级物流系统平台上进行上行揽件操作。
3. 与珠峰农投对接，就聂拉木县配送粮油事宜进行合作。

### （二）公共服务品牌

日喀则市电商公共服务品牌“七彩珠峰”及宣传标语已经市政府审核同意，同时以市政府的名义向国家商标总局发

函协调“七彩珠峰”注册事宜。

### （三）产品销售

1. 依托“双品网购节”和五一节假日契机开展“双品网购节·迎五一，促消费，助力扶贫”促销活动，线上开设“双品网购节”专区，此次销售活动线上线下销售额共计349.3298万元。

2. 本月各县出库额分别为江孜县 27 万元、亚东县 2 万元、聂拉木县 3 万元，工会职工五一福利销售额为 21 万元。

## 二、国家级示范县工作情况

### （一）亚东县

1. 完成亚东县电商公共服务中心对外开放、对服务中心的各功能区做进一步的软装安装，重新安装制作展销中心的展柜；完成摄影中心、创客中心的设备采购。

2. 各乡镇、村级电商服务站硬件设备（指导牌、电脑、电脑桌、椅子、电视、制度牌、物流牌）已全部配送安装完成；在商务局的配合下亚东县 6 个乡、镇电商服务站及 14 个村级电商服务站点已开展运营。

3. 配合珠峰电商总部，开展针对本县域不同培训对象的线上培训及线下培训工作。前期由亚东团队培训讲师对各站点站长一对一培训，完成各站点站长的电商基础知识及电商政策解读，培训 20 人次；后期在商务局的领导下开展各乡、村级贫困户（建档立卡户）培训，培训 502 人次；开展转型升级工作，完成微店注册 18 家。

4. 珠峰电商与自治区高级法院等单位签订协议，帮助销

售亚东县帕里牦牛、亚东桂鱼等农特产品；线上京东·日喀则馆开设亚东专区；完成亚东县公共服务中心平台系统的开发，完成亚东商城内亚东农特产品上架，亚东旅游景点的录入。

5. 按照项目要求开展冷链、冷库建设工作；调研亚东县现有冷链、冷库情况，初步与玛曲公司协商合作，开展亚东县冷链体系建设工作。

6. 亚东县物流整合合作，经亚东县韵达、圆通、百世汇通、中通和申通五公司去了解沟通物流整合事宜，初步与亚东县圆通、百世汇通物流公司达成合作；完成2个亚东县电商物流路线规划。

线路（1）上亚东乡——帕里镇——四居委——堆纳乡——莱贵村——尚堆村——唐布村——曲堆村——曲麦村——多庆村——古汝村

线路（2）上亚东乡——下亚东乡——康布乡——上康布村——曲旦查村——吉汝乡——增古村

7. 完成亚东县电商物流仓储配送中心设备采购（75寸长虹电视机、打印机、纸箱、货架、农药测试台等）。

## （二）江孜县

1. 开展建档立卡贫困户和站长的培训，建档立卡贫困户总共培训了500余人，站长一对一培训总共培训了30余人，给电商服务站点站长和建档立卡户开设网店，目前网店总共开了30余家。

2. 给江孜县96个乡镇和村级站点配送设备，主要为电

脑，电视，电脑桌椅，制度牌上墙，配送货架等。

3. 开放江孜县公共服务系统平台、电商扶贫系统、江孜县农村综合物流系统平台、日报数据系统平台、溯源系统平台等，对沿路的站长进行现场操作培训，培训其在江孜商城开设自家店铺，由系统管理员进行最终审查，实现“一村一店”、“一户一码”。

4. 日喀则市珠峰电子商务有限公司与江孜县电商团队随县商务局负责人及江热乡分管领导，前往江热乡江热村建档立卡群众、村级电商服务站站长次仁片多家中开展助残扶贫活动。

5. 解决江孜县的公共品牌事宜，与江孜县宗城有限公司协商后，使用“红河谷”作为江孜县公共品牌并签订租赁合同。

### （三）聂拉木县

1. 完成聂拉木县农特产品上架展示展销，摄影区域，农产检测相关设备安装，并对聂拉木人参果、雪山葱进行产品拍照包装升级设计及农产检测；大学生创业、品牌孵化、电商培训区域相继完善投入使用，在4月29日电商公共服务中心培训实操教室开展了第一期电商产品孵化培训。并对之前存在的问题进行整改（公共服务中心门头、软装上墙等内容）

2. 4月初进行了物流仓储场地装修及门头安装等工作，及设备硬件软件完善（物流系统、货架、安检机、操作台、打包台、电脑、监控、制度牌等等），并配置两台物流运送车、

一台叉车，均已投入使用，物流仓储中心已开始试运营中。

3. 聂拉木县公共服务中心于4月中旬完成乡村站点安装货架、制度牌、电脑、电脑桌等设施；和电信签订合同基本完成站点联网（少数站点没有电信联网资源）；乡级村服务站点完成合同签订；进行了全县27个站点，产品上架，10款来自聂拉木县及日喀则农特产，全面带动全县产品销售。并针对27各乡村站点开设微店，扩宽渠道，发挥电商职能。

4. 4月中旬至4月底开启了电商扶贫培训，针对聂拉木县10个村进行了电商培训，目前培训贫困户374户，极大的开拓了贫困户电商知识，从思想层面积极扶贫；协助聂拉木县各乡村开设20家微店，售卖本地农特产品开拓贫困户收入来源。；针对贫困户站点（波绒乡、拉布村）各资助5000元货物，带动就业开设商店。在此期间进行了9次电商扶贫慰问，并与贫困户签订协议，收购贫困户产品，助贫销售。

5. 4月29日由聂拉木县分管县长巴桑次旦带头主持，发改委（商务局）协调，召开了聂拉木县电子商务进农村项目第一次协调会。

日喀则市珠峰电子商务有限公司

2020年5月9日